


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель председателя
Сморгонского районного исполнительного
комитета

С.Т.Мелзвецкас



« 20 февраля 2020 г.

План мероприятий по наведению порядка на
земле, благоустройству территорий
сельскохозяйственных организаций и населённых
пунктов в Сморгонском районе на 2020 год.

1. ЗАДАНИЕ

по благоустройству и содержанию (эксплуатации) территорий населённых пунктов

Всего планируется на 2020 г	В том числе по месяцам												Ответственные исполнители		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на дворовых территориях при многоэтажной жилой застройке (штук)															
всего 37				8	11	7	6	5						КУП ЖРЭС Сморгонского района	
1.2. Озеленение дворовых территорий при многоэтажной жилой застройке и иных территорий (посадка деревьев (штук)/кустарников (штук))															
всего 600 штук															
0.15 ЖРЭС					0,1								0,05	КУП «ЖРЭС Сморгонского района»	
0.45 ЖКХ					0,05 /0,05	0,1 /0,05							0,07 /0,05	0,08	Сморгонское РУП ЖКХ

Всего планируется на 2020 г	В том числе по месяцам												Ответственные исполнители
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.3. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)													
всего 6					1/1	1/1	0/1	0/1					Сморгонское РУП ЖКХ
1.4. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов, из них для раздельного сбора отходов (штук)													
всего 6					1	1	1	1	1	1			Сморгонское РУП ЖКХ
1.5. Ремонт улично-дорожной сети (тыс. м ²)													
всего 5.5	4 ЖКХ						0,5	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75	Сморгонское РУП ЖКХ,
	1.5 ЖРЭС				0.24	0.51	0.36	0.39					КУП «ЖРЭС Сморгонского района»
1.6. Устройство, реконструкция и ремонт газонов (гектар)													
Всего 0.02					0.0055	0.0055	0.0055	0.0055					Сморгонское РУП ЖКХ,
1.7. Снос пустующих и ветхих жилых домов (штук)													

Всего планируется на 2020	В том числе по месяцам												Ответственные исполнители
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

2.1.3. ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод (общее количество объектов хранения, в том числе требующих ремонта, штук)

Всего 2					1 Остро во КСУ П «Совб ел»					1 Михне вичи ОАО «Шуто вичи Агро»				
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2.1.4. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)

Всего 2									1 Абра мовщи а КСУП «Совбе л 2016»	1 Мицков ичи КСУП «Совбел 2016»				Управление сельского хозяйства
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--------------------------------------

2.2. Машинные дворы:

Всего планируется на 2020	В том числе по месяцам												Ответственные исполнители
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

2.2.1. Установка (ремонт) ограждений

всего 4				1 Со- лы КСУП «Агро Со- лы»	1 Сут- ков о КСУП П «Си- ньки »	1 Леще- ны КСУП «Совбе- л 2016»				1 Хо- даки ПКУП «Совхоз Сморгон- ский»			Управление сельского хозяйства
------------	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

2.2.2. Асфальтирование территорий машинных дворов и подъездных путей к ним (штук)

Всего 0													
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.3. Обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения металлолома (штук), временного хранения изношенных шин, шт.

Всего 4			1 Сивица КСУП «Синьки»	1 Мицковичи КСУП Совбел-2016 1 Сыроватки ф-л Жодишки	1 Лылойти Ф-л Жодишки								Управление сельского хозяйства
------------	--	--	---------------------------------	---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

2.2.4. Установка контейнеров для сбора отходов и отработанных масел, шт.

Всего 2						1 Мицковичи КСУП «Совбел 2016»				1 Хо- даки ПКУП «Совхоз Сморгонский»			Управление сельского хозяйства
------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--------------------------------------

2.3. Артезианские скважины:

2.3.1. Проведение ликвидационного тампонажа неиспользуемых артезианских скважин (общее количество, неиспользуемых артезианских скважин, подлежащих ликвидации, количество скважин, подлежащих ликвидации в 2019 году, шт.)

Всего 4									1 Тижик ки КСУП Агро- Сола	1 Волейко вичи КСУП Агро- Сола	1 Малин овая КСУП Совбел 2016 1 Льпой ти Ф-л Жодиш ки		Управление сельского хозяйства
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--------------------------------------

2.3.2. Ремонт павильонов артезианских скважин шт.

Всего 2							1 ПКУ П «Сов хоз Смор гонск ий»		1 Вишне во Ф-л «Жоди шки»				Управление сельского хозяйства
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

2.3.3. Установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианской скважины (штук)

Всего 3			1 Пониж аны Ф-л «Жоди							1 Новосел ки КСУП «Совбел	1 Добров ляны ПКУП Совхоз		Управление сельского хозяйства
------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------

2.4. Другие сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы):

2.4.1. Установка (ремонт) ограждений объектов, шт.

Всего 1											1 картофе лехрани лище Лылойт и Ф-л Жодишк и		Управление сельского хозяйства
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

2.4.2. Асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним. (штук)

Всего 0													Управление сельского хозяйства
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

2.4.3. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов, штук.

0													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.5. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель:

2.5.1. Снос непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельскохозяйственных организаций, (штук)/, рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот освободившихся земель после сноса данных объектов (гектар)

Всего 1/0,3											1 Нефтех раннил ище КСУП «Агро Соль» 0,3		Управление по землеустройст ву
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--------------------------------------

2.5.2. Распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся после сноса непригодных и неэксплуатируемых сооружений) (гектар).

Всего 16,4											16,4	Управление по землеустройст ву
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------------------------------------

3. ЗАДАНИЕ

по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского

Площади произрастания и методы борьбы		в) Задание на проведение мероприятий, в том числе по месяцам (га)					Ответственные исполнители
категории земель, на которых произрастает борщевик, и методы борьбы с ним	г) площадь произрастания борщевика и проведения мероприятий по его удалению*, га	V	VI	VII	VIII	IX	
а) Всего, из них по категориям земель:	всего 2,0185 га	2,0085га	0	0	2,0085га		
	Всего 0,1525 га						
земли общего пользования в населенных пунктах		0,03 га			0,03 га		Синьковский с/с
		0,02 га			0,02 га		Залесский с/с
		0,06 га			0,06 га		Сольский с/с
		0,01 га			0,01 га		Жодишковский с/с
		0,02 га			0,02 га		Вишневоцкий с/с

		0,01га			0,01га		ИООО «Кроноспан» д. Солы
		0,0025			0,0025		Сморгонское РУП «ЖКХ»
лесной фонд	0,26	0,26 га			0,26 га		ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз»
полосы отвода, придорожные полосы автомобильных дорог	0,01	0,005 га			0,005 га		ДРСУ – 134
		0,005 га			0,005		ДЭУ-57
зоны и места отдыха на водных объектах	0	0			0		
сельскохозяйственные территории и объекты	1,59	0,08 га			0,08 га		КСУП «Совбел 2016»
		1,51 га			1,51 га		КСУП «АгроСолю»
территории садоводческих товариществ, потребительских кооперативов	0	0			0		
прочие территории	0,006 га	0,006 га			0,006 га		Филиал «Ошмянские ЭС»
б) Всего обработано, в том числе методами:	всего 2,0185 га						
ручным** или механическим***	0,1185	0,1185 га	0	0	0,1185 га	0	
химическим****							

комбинированным*****	1,9 га	1,9 га			1,9 га		
----------------------	--------	--------	--	--	--------	--	--

4. ЗАДАНИЕ

по поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог

Всего планируется на 2020	В том числе по месяцам												Ответственные исполнители
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
4.1. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог:													
4.1.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук)													
0													
4.1.2. оборудование кострищ (мангалов) (штук)													
0													
4.1.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для отдельного сбора отходов (штук)													
0													
4.1.4. оборудование общественных туалетов (штук)													
0													
4.2. Обустройство новых мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог (установка малых архитектурных форм, контейнеров для сбора отходов, в том числе для отдельного сбора отходов, оборудование кострищ (мангалов), общественных туалетов и другого) (штук)													
0													
4.3. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог (километров)													

5.3. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железной дороги (километров)

0													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. ЗАДАНИЕ

по поддержанию в надлежащем состоянии территорий лесного фонда

6.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар)

Всего 44	2га	1га	4га	4га	6га	6га	7га	5га	5га	2га	1га	1га	ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз»
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

6.2. Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар)

Всего 27	3га	2га	5га	3га	4га	4га	3га	1га	1га	1га			ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз»
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

7. ЗАДАНИЕ

по поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству мест и зон отдыха на водных объектах

Всего планируется на 2020 г	В том числе по месяцам												Ответственные исполнители
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

7.1. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха на водных объектах:

Всего планируется на 2020 г	В том числе по месяцам												Ответственные исполнители
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
8.2.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук)													ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз»
0													
8.2.2. оборудование кострищ (мангалов) (штук)													
0													
8.2.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для отдельного сбора отходов (штук)													
0													
8.2.4. обустройство (ремонт) автомобильных парковок (штук)													
0													
8.3. Обустройство новых зон и мест отдыха, туристических стоянок в национальных парках и заказниках:													
8.3.1. установка малых архитектурных форм (штук)													
0													
8.3.2. оборудование кострищ (мангалов) (штук)													
0													
8.3.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для отдельного сбора отходов (штук)													
0													
8.3.4. обустройство автомобильных парковок (штук)													
0													

9. ЗАДАНИЕ

по поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству территорий мест погребения

Всего планируется на 2020 г	В том числе по месяцам												Ответственные исполнители
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
9.1. Устройство (ремонт) ограждений (общее количество мест погребения, в том числе, на которых планируется осуществить устройство (ремонт) ограждений, штук)													
Всего 4					1 Перево зы Залес ский		1 Коренв ский	1 Кревск ий 1 Корене вский					Сельские исполнительные комитеты
9.2. Оборудование площадок для сбора отходов (штук)													
Всего 11				1 Перево зы Залес ский	1 Горани Вишне вский 1 Б.Мыс а Залес ский 1 Коренв ский		1 Коренв ский	2 Кревск ий 3 Даню шево Березо вка Укроп енка Жоди шковск ий	1 Коренв ский				Сельские исполнительные комитеты
9.3. Установка контейнеров для сбора отходов (штук)													
Всего 9				4 Битки Малин овая Мизул	1 Корене вский		1 Корене вский	2 Кревск ий	1 Корене вский				Сельские исполнительные комитеты

Всего планируется на 2020 г	В том числе по месяцам												Ответственные исполнители	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
				ичи Василь ковци на Вишне вский										

10. ЗАДАНИЕ

по поддержанию в надлежащем состоянии и рекультивации объектов захоронения отходов

Всего планируется на 2020 г	В том числе по месяцам												Ответственные исполнители	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
10.1. Рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов/мини-полигонов (штук)														
0														Сморгонское РУП ЖКХ
10.2. Устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов (штук)														
0														Сморгонское РУП ЖКХ

13. ЗАДАНИЕ
по проведению мелиоративных мероприятий

Всего планируется на 2020 г	В том числе по месяцам												Ответственные исполнители
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
13.1. Реконструкция и восстановление участков мелиоративных систем (штук/гектар)													
всего 1/195				1 Зуста 195									Предприятие мелиоративных систем
13.2. Очистка мелиоративных каналов от заиления (километров)													
всего 3					2		1 2					2	Предприятие мелиоративных систем
13.3. Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности (гектар)													
всего 7		1	2	1	1							2	Предприятие мелиоративных систем

Начальник Сморгонской городской и
районной инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды

С.В.Голубев