


УТВЕРЖДАЮ  
 Председатель Берестовицкого  
 районного исполнительного комитета  
 \_\_\_\_\_ А.С.Кулисевич  
 «21» февраля 2020 г.



## ПЛАН

мероприятий по наведению порядка на земле,  
 благоустройству и содержанию территорий  
 населенных пунктов Берестовицкого района на 2020 год

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
<b>1. Благоустройство (обустройство) и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов</b>			
<b>1.1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на дворовых территориях при многоэтажной жилой застройке (штук), всего</b>	0		
<b>1.2. Озеленение дворовых территорий при многоэтажной жилой застройке и иных территорий, посадка деревьев (штук)/кустарников (штук), всего -</b>	100/50	100-апрель/50-апрель	Берестовицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (далее – Берестовицкое РУП ЖКХ)
<b>1.3. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук), всего</b>	4		
в том числе:	1	май	Берестовицкое РУП ЖКХ
	1	июнь	
	1	июль	
	1	август	
<b>1.4. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов, из них для раздельного сбора отходов (штук), всего</b>	6		
в том числе:	3	июнь	Берестовицкое РУП ЖКХ
	3	июль	

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
<b>1.5. Ремонт улично-дорожной сети (тыс.м2), всего</b>	<b>0,8</b>		
в том числе:	0,6	май	Берестовицкое РУП ЖКХ
	0,2	июнь	
<b>1.6. Устройство, реконструкция и ремонт газонов (гектар), всего</b>	<b>0</b>		
<b>1.7. Снос пустующих и ветхих жилых домов (штук), всего</b>	<b>4</b>		
в том числе:	1	июль	Сельские исполнительные комитеты
	1	август	
	1	сентябрь	
	1	октябрь	
<b>2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов</b>			
<b>2.1. Животноводческие фермы и комплексы:</b>			управление сельского хозяйства и продовольствия Берестовицкого райисполкома
2.1.1. установка (ремонт) ограждений на объектах (общее количество ферм и комплексов, в том числе, на которых планируется осуществить установку (ремонт) ограждений, штук)	<b>40/3</b>		
в том числе: ферма «Войтеховщина»	1	июль	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Малоберестовицкий элитхоз» (далее – КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»)
ферма «Берестовица»	1	май	филиал «Сельскохозяйственное производственное предприятие «АгроМир» открытого акционерного общества «Молочный Мир» (далее – СПП «АгроМир»)
молочно-товарный комплекс (далее - МТК) «Галово»	1	сентябрь	
2.1.2. асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним (штук)	<b>40/1</b>		
в том числе: МТК «Олекшицы»	1	август	Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Олекшицы» (далее – РСУП «Олекшицы»)

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
2.1.3. ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод (общее количество объектов хранения, в том числе требующих ремонта, штук)	<b>120/3</b>		
в том числе: МТК «Олекшицы»	2	июнь	РСУП «Олекшицы»
ферма «Берестовица»	1	октябрь	СПП «АгроМир»
2.1.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	<b>0</b>		
<b>2.2.Машинные дворы:</b>			управление сельского хозяйства и продовольствия Берестовицкого райисполкома
2.2.1.установка (ремонт) ограждений машинных дворов (общее количество машинных дворов, в том числе, на которых планируется осуществить установку (ремонт) ограждений, штук)	<b>12/0</b>		
2.2.2.асфальтирование территорий машинных дворов и подъездных путей к ним (штук)	<b>0</b>		
2.2.3.обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения металлолома (штук)/площадок для временного хранения изношенных шин (штук)	<b>3/1</b>		
в том числе: инженерно-технический комплекс (далее - ИТК) СПП «АгроМир»	1/1	март	СПП «АгроМир»
ИТК РСУП «Олекшицы»	1/0	март	РСУП «Олекшицы»
ИТК РУСП «Массоляны»	1/0	сентябрь	Районное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Массоляны» (далее – РУСП «Массоляны»)
2.2.4.установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов и отработанных масел (штук)	<b>1</b>		
в том числе: инженерно-технический комплекс КСУП «Пархимовцы»	1	сентябрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Пархимовцы» (далее – КСУП «Пархимовцы»)

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
<b>2.3.Артезианские скважины:</b>			управление сельского хозяйства и продовольствия Берестовицкого райисполкома
2.3.1.проведение ликвидационного тампонажа неиспользуемых артезианских скважин (общее количество неиспользуемых артезианских скважин, подлежащих ликвидации; количество скважин, подлежащих ликвидации в 2020 году, штук)	7/7		
в том числе: д. Тетеревка	1	сентябрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Пограничный-Агро» (далее – КСУП «Пограничный-Агро»)
д. Тетеревка	2	октябрь	
д. Рудовляны	1	ноябрь	
д. Клепачи	1	ноябрь	
д. Карповцы	1	ноябрь	
д. Русаки	1	апрель	КСУП «Пархимовцы»
2.3.2.ремонт павильонов артезианских скважин (штук)	7		
в том числе: МТК Валотынь	2	март	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Воронецкий» (далее – КСУП «Воронецкий»)
ИТК «Большие Эйсмонты»	2	апрель	
МТК «Ремутевцы»	1	май	
МТК «Матеевичи»	1	май	
свиноводческий товарный комплекс «Ремутевцы»	1	май	
2.3.3.установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианской скважины (штук)	3		
в том числе: д. Гольни	1	март	РСУП «Олекшицы»
д. Массоляны	1	декабрь	РУСП «Массоляны»
д. Шелепки	1	июль	СПП «АгроМир»

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
<b>2.4.Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы):</b>			управление сельского хозяйства и продовольствия Берестовицкого райисполкома
2.4.1.установка (ремонт) ограждений (штук), всего	1		
в том числе: зерновой склад «Берестовица»	1	март	СПП «АгроМир»
2.4.2.асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним, (штук)	1		
в том числе: зерновой склад «Ремутевцы»	1	июнь	КСУП «Воронецкий»
2.4.3.установка контейнеров для сбора ТКО (штук), всего	2		
в том числе: зерновой склад «Эйсмонты»	1	апрель	КСУП «Воронецкий»
зерновой склад «Ремутевцы»	1	май	
<b>2.5.Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель:</b>			управление сельского хозяйства и продовольствия Берестовицкого райисполкома
2.5.1.снос непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельскохозяйственных организаций (штук)/рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот освободившихся земель после сноса данных объектов (гектар)	0/0		
2.5.2.распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся от сноса непригодных и неэксплуатируемых помещений (их элементов) (гектаров)	1,33		
в том числе: вблизи д.Массоляны	0,03	апрель	РУСП «Массоляны»
вблизи д. Б.Эйсмонты	0,7	апрель	КСУП «Воронецкий»
вблизи д.Гольни	0,6	апрель	РСУП «Олекшицы»
<b>3.Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского</b>	<b>10,375</b>		
3.1.скашивание ручным или механическим способами (гектаров)	1,164		организации Берестовицкого района – пользователи земель, на которых
3.2.выполнение работ комбинированным способом (гектаров)	9,211	май-август	

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
			произрастает борщевик Сосновского
<b>4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог</b>			
<b>4.1.Обустройство существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог (установка или ремонт малых архитектурных форм, установка контейнеров для сбора мусора, оборудование кострищ (мангалов), оборудование общественных туалетов, штук)</b>	0		
4.1.1.установка (ремонт) существующих и установка новых малых архитектурных форм (штук)	0		
4.1.2.оборудование кострищ (мангалов) (штук)	0		
4.1.3.установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	0		
4.1.4.оборудование общественных туалетов (штук)			
<b>4.2.Обустройство новых мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог (установка малых архитектурных форм, контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов, оборудование кострищ (мангалов), общественных туалетов и другого) (штук)</b>	0		
<b>4.3. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог (километров), всего</b>	<b>351,35</b>		дорожное ремонтно-строительное управление № 160 коммунального проектно-ремонтно-строительного
в том числе:	5,65	январь	унитарного предприятия
	5,8	февраль	«Гроднооблдорстрой»,
	30,8	март	дорожно-эксплуатационное
	61,0	апрель	управление № 52 районного
	62,0	май	унитарного предприятия
	40,0	июнь	«Гродноавтодор» (далее – ДРСУ-160,
	47,0	июль	ДЭУ-52)
	56,0	август	
	25,0	сентябрь	
	18,1	октябрь	

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
4.4. Озеленение территорий вдоль автомобильных дорог (посадка деревьев (тыс.штук)/кустарников (тыс.штук))	0/1,732	октябрь	ДРСУ-160, ДЭУ-52
<b>5.Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог</b>			
5.1.Обустройство (ремонт) остановочных пунктов (штук)	0		
5.2.Обустройств (ремонт) пассажирских платформ на станциях и остановочных пунктах (штук)	0		
5.3.Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железной дороги (километров), всего	1,7		
в том числе:	0,5	март	Барановичский участок железной дороги
	0,5	апрель	
	0,2	май	
	0,3	июнь	
	0,1	ноябрь	
	0,1	декабрь	
<b>6.Поддержанию в надлежащем состоянии территорий лесного фонда</b>			
6.1.Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар), всего	17		
в том числе:	1	январь	ГЛХУ «Волковысский лесхоз»
	1	февраль	
	1	март	
	3	апрель	
	2	май	
	2	июнь	
	3	июль	
	1	август	
	1	сентябрь	
	1	октябрь	

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
	1	ноябрь	
<b>6.2.Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар), всего</b>	<b>23,0</b>		
в том числе:	2	январь	ГЛХУ «Волковыисский лесхоз»
	1	февраль	
	2	март	
	2	апрель	
	3	май	
	3	июнь	
	3	июль	
	3	август	
	2	сентябрь	
	2	октябрь	
<b>7.Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах</b>			
<b>7.1.Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха на водных объектах:</b>	<b>0</b>		
7.1.1.установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук)	0		
7.1.2.установка информационных знаков (штук)	0		
7.1.3.обустройство (ремонт) автомобильных парковок (штук)	0		
7.1.4.установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	0		
7.1.5.оснащение питьевыми фонтанчиками (штук)	0		
7.1.6.оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок (штук)	0		
7.1.7.оборудование (ремонт) общественных туалетов (штук)	0		
<b>7.2. Обустройство новых зон и мест отдыха на водных объектах:</b>	<b>0</b>		
7.2.1.установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук)	0		
7.2.2.установка информационных знаков (штук)	0		
7.2.3.обустройство автомобильных парковок (штук)	0		
7.2.4.установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	0		



Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
7.2.5. оснащение питьевыми фонтанчиками (штук)	0		
7.2.6.оборудование спортивных игровых площадок (штук)	0		
7.2.7. оборудование (ремонт) общественных туалетов (штук)	0		
<b>8.Поддержание в надлежащем состоянии, обустройство особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ)</b>			
<b>8.1. Установка информационных знаков (штук), всего</b>	<b>0</b>		Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды Берестовицкого района
<b>8.2. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха, туристических стоянок в национальных парках и заказниках:</b>	<b>0</b>		
8.2.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук)	0		
8.2.2. оборудование кострищ (мангалов) (штук)	0		
8.2.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	0		
8.2.4. обустройство (ремонт) автомобильных парковок (штук)	0		
<b>8.3. Обустройство новых зон имеет отдыха, туристических стоянок в национальных парках и заказниках:</b>	<b>0</b>		
8.3.1. установка малых архитектурных форм (штук)	0		
8.3.2. оборудование кострищ (мангалов) (штук)	0		
8.3.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	0		
8.3.4. обустройство автомобильных парковок (штук)	0		
<b>9.Поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству территорий мест погребения</b>			
<b>9.1.Устройство (ремонт) ограждений (общее количество мест погребения, в том числе, на которых планируется осуществить устройство (ремонт) ограждений, штук)</b>	<b>22/0</b>		
<b>9.2. Оборудование площадок для сбора отходов (штук)</b>	<b>0</b>		
<b>9.3. Установка контейнеров для сбора отходов (штук)</b>	<b>0</b>		
<b>10.Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов</b>			
<b>10.1. Рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов/мини-полигонов (штук)</b>	<b>5</b>		Берестовицкое РУП ЖКХ
в том числе: мини-полигон «Валотынь»	1	июль	
мини-полигон «Ятовты»	1	июль	

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
мини-полигон «Лесная»	1	июль	
мини-полигон «Гольни»	1	июль	
мини-полигон «Людвиново»	1	ноябрь	Берестовицкон РУП ЖКХ
<b>10.2.Устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов (штук), всего</b>	<b>1</b>		
в том числе: мини-полигон «Людвиново»	1	октябрь	Берестовицкое РУП ЖКХ
<b>11.Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов</b>			
11.1.Обустройство контейнерных площадок для сбора отходов (штук)	0		
11.2. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	0		
11.3. Установка емкостей для хранения отработанного масла (для гаражных кооперативов) (штук)	0		
<b>12.Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых</b>			
12.1.Количество внутрихозяйственных карьеров, подлежащих рекультивации (штук/гектар)	0		
<b>13.Проведению мелиоративных мероприятий</b>			
13.1. Реконструкция и восстановление участков мелиоративных систем (штук/гектар), всего	0/0		
13.2.Очистка мелиоративных каналов от заиления (километров), всего	1,0		
в том числе:	1,0	ноябрь	Свислочское дочернее унитарное предприятие мелиоративных систем областного унитарного предприятия «Гродномелиоводхоз» (далее – Свислочское ДУ ОУП «Гродномелиоводхоз»)
13.3.Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности (гектар), всего	5,0		
в том числе	1,0	март	Свислочское ДУ ОУП

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
	2,0	апрель	«Гродномелиоводхоз»
	2,0	май	
<i>14. Информирование населения через средства массовой информации о мерах, принимаемых для наведения порядка на земле, ответственности за нарушение требований законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, охране и использовании земель, в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства **</i>			

СОГЛАСОВАНО:

Курило А.В.

\_\_\_\_\_

Подпись

Замировская А.А.

\_\_\_\_\_

Подпись

Щука А.И.

\_\_\_\_\_

Подпись

Рахуба А.М.

\_\_\_\_\_

Подпись