



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Ошмянского районного  
исполнительного комитета

В.В. Гершгорин

«20» 02 2020

План мероприятий по наведению  
порядка на земле, благоустройству  
территорий сельскохозяйственных  
организаций и населенных  
пунктов Ошмянского района на  
2020 год

Наименование мероприятий	Количество	Срок исполнения	Ответственные
<b>1.Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов:</b>			Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно – коммунального хозяйства, Ошмянский районный исполнительный комитет
1.2. Озеленение дворовых территорий при многоэтажной жилой застройке и иных территорий (посадка деревьев (штук)/кустарников (штук)), всего	0.1/0.1	апрель-май	
в том числе			
посадка деревьев по улице Западной	0,025	апрель	
посадка кустарников по улице Западная	0,025		
посадка деревьев по улице Борунской	0,025		
посадка кустарников по улице Борунской	0,025		
посадка деревьев по улице Западной	0,025	май	
посадка деревьев по ул.Борунской	0,025		

посадка кустарников по улице Западной	0,025		
посадка кустарников по ул.Борунской	0,025		
1.3. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук), всего	3		Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно – коммунального хозяйства
г. Ошмяны, ул. А. Снедецкого	1	май	
г. Ошмяны, ул. Красноармейская, 93	1	июнь	
г. Ошмяны, ул. Янковского, 4	1	июль	
1.4. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов, из них для раздельного сбора отходов (штук), всего)	142/78	май	
г. Ошмяны			
1.5. Ремонт улично-дорожной сети (тыс. м <sup>2</sup> ), всего)	1,5		
в том числе			
	0,3	апрель	
	0,8	май	
	0,2	июнь	
	0,1	июль	
	0,1	август	
1.6. Устройство, реконструкция и ремонт газонов (гектар), всего)	0.3		Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно – коммунального хозяйства, Ошмянский районный исполнительный комитет
вдоль центальных улиц города и сельских населенных пунктов	0.1	апрель	
вдоль центальных улиц города и сельских населенных пунктов	0.1	май	
вдоль центальных улиц города и сельских населенных пунктов	0.1	июнь	

1.7. Снос пустующих и ветхих жилых домов (штук)	45		Ошмянский районный исполнительный комитет (согласно утвержденного плана)
	10	март	
	10	май	
	15	ноябрь	
	10	декабрь	
<b>2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов:</b>			
2.1. <i>Животноводческие фермы и комплексы:</i>			
2.1.1. установка (ремонт) ограждений на объектах (общее количество ферм и комплексов, в том числе, на которых планируется осуществить установку (ремонт) ограждений, штук), всего	48/8		
в том числе			
ферма «Луды»	1	июнь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гравжишки»
молочно-товарный комплекс «Биютишки»	1	июнь	Коммунальное районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Экспериментальная база «Боруны»
животноводческий комплекс «Новосяды»	1	июль	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ошмянская Ясная Поляна»
молочно-товарная ферма «Новоселки»	1	июль	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Приграничный»
молочно-товарная ферма «Гуденята-2»	1	август	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ошмянский

			Рассвет»
молочно-товарная ферма «Баранцы»	1	август	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Краковка»
ферма «Буняны»	1	август	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Крейванцы»
молочно-товарная ферма «Цуденишки»	1	сентябрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Приграничный»
2.1.3. ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод (общее количество объектов хранения, в том числе требующих ремонта, штук), всего)	48/6		
в том числе			
объект хранения на животноводческой ферме «Боруны»	1	апрель	Коммунальное районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Экспериментальная база «Боруны»
объект хранения на молочно-товарном комплексе «Биютишки»	1	май	Коммунальное районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Экспериментальная база «Боруны»
объект хранения молочно – товарной ферме «Толминово»	1	июль	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Краковка»
объект хранения на молочно – товарной ферме «Липовка»	1	сентябрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Краковка»
объект хранения на молочно – товарной ферме «Мур-Ошмянка»	1	сентябрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Приграничный»

объект хранения на ферме «Гордиевцы»	1	октябрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Крейванцы»
Наименование мероприятий	Количество	Срок исполнения	Ответственные
2.2. <i>Машинные дворы:</i>			
2.2.1. установка (ремонт) ограждений машинных дворов (общее количество машинных дворов, в том числе, на которых планируется осуществить установку (ремонт) ограждений, штук) всего	13/3		
в том числе			
д. Моствилишки	1	май	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ошмянский Рассвет»
аг. Краковка	1	июнь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Краковка»
аг. Мур-Ошмянка	1	июнь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Приграничный»
2.2.3. обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения металлолома (штук)/площадок для временного хранения изношенных шин (штук), всего	1/0		
в том числе			
г. Ошмяны, ул. Пушкина, 8	1/0	май	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ошмянская Ясная Поляна»
2.2.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе отдельного сбора отходов и отработанных масел (штук), всего	1		
в том числе			

машинный двор д. Масловщина	1	март	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Крейванцы»
<i>2.3. Артезианские скважины:</i>			
2.3.1. проведение ликвидационного тампонажа неиспользуемых артезианских скважин (общее количество неиспользуемых артезианских скважин, подлежащих ликвидации; количество скважин, подлежащих ликвидации в 2019 году, штук)	12		
в том числе			
	1	декабрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Крейванцы»
	2	декабрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Краковка»
	1	декабрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гравжишки»
	1	декабрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ошмянская Ясная Поляна»
	4	декабрь	Коммунальное районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Экспериментальная база «Боруны»
	3	декабрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Приграничный»
2.3.3. установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианской скважины (штук), всего	1		
в том числе			
аг. Гравжишки	1	июль	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гравжишки»

2.4. <i>Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы):</i>			
2.5. <i>Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель:</i>			
2.5.1. снос непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельскохозяйственных организаций (штук)/рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот освободившихся земель после сноса данных объектов (гектар), всего	5/0,63		
в том числе			
здание неустановленного назначения	1/0,12	июнь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гольшаны»
здание неустановленного назначения	1/0,15	сентябрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ошмянский Рассвет»
здание неустановленного назначения	1/0,04	октябрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гольшаны»
деревянное здание	1/0,02	октябрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Приграничный»
здание бывшей фермы	1/0,3	ноябрь	Коммунальное районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Экспериментальная база «Боруны»
2.5.2. Распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся после сноса непригодных и	31,3		

неэксплуатируемых зданий и сооружений) (гектар), всего			
в том числе			
	8,5	июнь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гольшаны»
	2,7		Коммунальное районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Экспериментальная база «Боруны»
	1,0		Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ошмянская Ясная Поляна»
	1,2		Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Крейванцы»
	7,1	сентябрь	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Приграничный»
	2,8		Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Краковка»
	3,5		Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ошмянский Рассвет»
	4,5		Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гравжишки»
<b>3. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского:</b>	7	апрель -октябрь	Ошмянский районный исполнительный комитет, пользователи земельных участков
<b>4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог:</b>			Дорожно-эксплуатационное управление № 57 республиканского унитарного предприятия «Гродноавтодор»
4.1. <i>Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог:</i>			
4.3. Удаление отходов, валежной древесины,	422,63		



опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог (километров), всего			
в том числе	0	январь	Дорожно-эксплуатационное управление № 57 республиканского унитарного предприятия «Гродноавтодор», Ошмянский производственный участок Дорожного ремонтно-строительного управления №159
	0	февраль	
	2,63	март	
	30	апрель	
	120	май	
	80	июнь	
	50	июль	
	40	август	
	40	сентябрь	
	40	октябрь	
	20	ноябрь	
	0	декабрь	
<b>5.Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог:</b>			
<b>6. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда:</b>			
6.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар), всего	25		

в том числе	2	январь	Государственное лесохозяйственное учреждение «Сморгонский опытный лесхоз»
	1	февраль	
	2	март	
	1	апрель	
	2	май	
	5	июнь	
	5	июль	
	4	август	
	1	сентябрь	
	1	октябрь	
	1	ноябрь	
	0	декабрь	
6.2. Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар), всего)	33		
в том числе	3	январь	Государственное лесохозяйственное учреждение «Сморгонский опытный лесхоз»
	3	февраль	
	5	март	
	5	апрель	
	4	май	
	4	июнь	
	2	июль	
	2	август	

	2	сентябрь	
	3	октябрь	
	0	ноябрь	
	0	декабрь	
<b>7. Поддержание в надлежащем состоянии мест и зон отдыха на водных объектах:</b>			Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно – коммунального хозяйства, Ошмянская районная организация ОСВОД
7.1.2. установка информационных знаков (штук)	2	май	
в том числе			
Пруд №4	2	май	
7.1.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	2		
в том числе			
Пруд №4	1	май	
Пруд №4	1	июнь	
<b>8. Поддержание в надлежащем состоянии, обустройству особо охраняемых природных территорий:</b>			
<b>9. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройству территорий мест погребения:</b>			
9.1. Устройство (ремонт) ограждений (общее количество мест погребения, в том числе, на которых планируется осуществить устройство (ремонт) ограждений, штук), всего	70/4		
в том числе			
кладбище д.Янканцы	1	июнь	Каменнологский сельский исполнительный комитет

кладбище д.Нарушевцы	1	октябрь	Гольшанский сельский исполнительный комитет
кладбище д.Тимохи	1	октябрь	Гольшанский сельский исполнительный комитет
кладбище д.Гиргиляны	1	ноябрь	Борунский сельский исполнительный комитет
9.3. Установка контейнеров для сбора отходов (штук), всего	5		
в том числе			
кладбище д. Дружба	1	март	Гродиевский сельский исполнительный комитет
кладбище д.Городники	1	май	Кольчунский сельский исполнительный комитет
кладбище д. Каетеняты	1	май	Борунский сельский исполнительный комитет
кладбище д. Родевичи	1	июнь	Гольшанский сельский исполнительный комитет
кладбище д. Гиргиляны	1	июнь	Борунский сельский исполнительный комитет
<b>10. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов:</b>			Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно – коммунального хозяйства
10.1. Рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов/мини-полигонов (штук), всего	3		
в том числе			
мини-полигон д. Загорнята	1	май	
мини-полигон аг. Жупраны	1	июнь	
мини-полигон д. Маркинята	1	июль	
<b>11. Поддержание в надлежащем состоянии</b>			

и обустройство территорий садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов:			
Наименование мероприятий	Количество	Срок исполнения	Ответственные
<b>12. Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных скопаемых:</b>			
<b>13. Проведение мелиоративных мероприятий:</b>			Дочернее унитарное предприятие мелиоративных систем «Сморгонское ПМС»
13.1. Реконструкция и восстановление участков мелиоративных систем (гектар)	84,46		
в том числе			
	84,46	октябрь	
13.2. Очистка мелиоративных каналов от заиления (километров), всего	2		
в том числе			
	1	октябрь	
	1	ноябрь	
13.3. Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности (гектар)	7		
в том числе			
	1	февраль	
	2	март	
	2	апрель	

	2	ноябрь	
<b>14.Информирование населения через средства массовой информации о мерах, принимаемых для наведения порядка на земле, ответственности за нарушение требований законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, охране и использовании земель, в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства</b>		в течение года	отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского районного исполнительного комитета, учреждение «Редакция газеты «Ашмянскі веснік», комиссия по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Ошмянского районного исполнительного комитета

Первый заместитель председателя- начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Ошмянского районного исполнительного комитета

В.В. Ясюкайтис